

GAD MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE PATATE

HOJA DE RUTA			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Acciones a ser realizadas de acuerdo a las fases del proceso	En función del cronograma de rendición de cuentas	Sitio específico donde se realizará la actividad.	Los responsables serán designados por la Asamblea.
FASE 1			
Mapeo de actores	Lunes 05 de mayo del 2025	GAD Municipal	María José Salan - secretaria GAD Municipal Fidel López Mario Aguiar María Caridad Soria (Consejo Planificación)
Entrega de Invitaciones	Jueves 08 de mayo del 2025	GAD Municipal	GAD Municipal
Consulta Ciudadana	Viernes 09 de mayo del 2025	GAD Municipal	Fidel López Mario Aguiar María Caridad Soria (Consejo Planificación)
Entrega de temas al GAD	Lunes 12 de mayo del 2025	GAD Municipal	Fidel López Mario Aguiar María Caridad Soria (Consejo Planificación)
FASE 2			
Seguimiento a la entrega del informe a la ciudadanía	Jueves 22 de mayo del 2025	GAD Municipal	Ing. Hernán Medina Alcalde Gad Patate Fidel López Mario Aguiar María Caridad Soria (Consejo Planificación)
Elaboración del informe preliminar	Lunes 26 de mayo del 2025	GAD Municipal	Equipo técnico del GAD Municipal
FASE 3			
Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas	Martes 17 de junio del 2025	GAD Municipal	Fidel López Mario Aguiar María Caridad Soria (Consejo Planificación)
Seguimiento al proceso de convocatoria a la deliberación pública	Lunes 30 de junio del 2025	GAD Municipal	Fidel López Mario Aguiar María Caridad Soria (Consejo Planificación)
Participación en la deliberación pública	Viernes 04 de julio del 2025	GAD Municipal	Alcalde GAD Patate Ing. Hernán Medina
FASE 4			
Seguimiento a la incorporación de la opinión ciudadana	Jueves 24 de julio del 2025	GAD Municipal	Técnicos GAD Municipal
Entrega del informe de	Viernes 01 de agosto	GAD Municipal	Técnicos GAD Municipal

rendición de cuentas al CPCCS, (página web)	del 2025		
--	----------	--	--

NOTA: Previo al desarrollo de la Consulta Ciudadana, el GAD Municipal San Cristóbal de Patate se compromete en entregar copias de: PDOT; ACTA P.P 2023, PAC, POA. Fecha de entrega el día lunes 05 de mayo del 2025.




Ing. Hernán Medina
Alcalde del Cantón Patate



Ing. Fidel López
Consejo de Planificación



Sr. Mario Aguiar
Consejo de Planificación



Abg. María Caridad Soria
Consejo de Planificación